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Thijs (gemeente Eindhoven), John Bankers (gemeente Asten), Suzan van de 
Goor-Gelens (gemeente Waalre), Robert Groenewoud (gemeente Heeze-Leende), 

Sjors Blomen (gemeente Maasgouw), Erik Nijssen (gemeente Peel en Maas), Gaby 
van den Waardenburg (gemeente Helmond), Tom Oomen (gemeente Deurne), 
Patrick Kok (gemeente Nuenen), Thomas van Gemert en Lisbeth Steinbach 
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Frank Niessen en Aico Visschers (gemeente Waalre), John Heijster (gemeente 
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Namens TenneT: Marc Lentjes, Marjolein Mulder, Maarten Merks, Paul Cuppens 
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1. Opening: 

De voorzitter opent het overleg om 14:00. Dorothé Albers (KGG) is MT-lid bij het 

ministerie van Klimaat en Groene Groei en verantwoordelijk voor een groot deel 
van de projectprocedures van nationale energieinfrastructuur op land. Er vindt 
een korte voorstelronde plaats. Aan de hand van een presentatie, die samen met 
een aantal bijlagen vooraf met de deelnemers is gedeeld, worden de nut en 
noodzaak, procedure en samenwerking met overheden besproken. Ook wordt de 
bestuurders gevraagd om een reactie op de algehele aanpak van het project en zo 
mogelijk een (positief) advies op het publiceren van het VenP. 

2. Nut & noodzaak en uitgangspunten project 

Toelichting door Marjolein Mulder (projectleider TenneT) 
Vanaf 2030 zal er een knelpunt in het stroomtransport op de bestaande 380 kV-
verbinding tussen Eindhoven en Maasbracht optreden. Dit knelpunt treedt deels 
op door de ambities van de Cluster Energie Strategieën (CES) en Verkenning 
Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) met mogelijk een diepe aanlanding bij 

Maasbracht en zal richting 2035 verder toenemen.  
• Op de korte termijn wordt dit knelpunt verholpen door verzwaring van de 

bestaande verbinding (project Beter Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht 
Eindhoven). De werkzaamheden van dat project worden op dit moment 
uitgevoerd.  

• Op de lange termijn is echter een extra 380 kV-verbinding tussen Maasbracht 
en Eindhoven noodzakelijk. Deze zal in 2035 in bedrijf genomen worden.  

• In de periode 2030-2035 zal dit knelpunt operationeel opgelost worden.  
Komt dit project er niet, dan zal dat de leveringszekerheid na 2035 in gevaar 
brengen. Dit kan ertoe leiden dat in de toekomst bedrijven en consumenten niet 

op elk moment van de dag meer elektriciteit kunnen gebruiken. Uit een onderzoek 
naar de raakvlakontwikkelingen, zoals de Delta Rhine Corridor en flexibiliteit door 
industrie, blijkt dat deze geen permanente oplossing bieden voor het 
gesignaleerde knelpunt en in sommige gevallen het knelpunt zelfs vergroten. 

 
TenneT hanteert voor dit project een stalen vakwerkmast van het type Moldau. 
Uitgangspunten die gehanteerd worden bij de tracering en de bepaling van de 
buitengrenzen van het zoekgebied zijn: 
• Bovengronds aanleg van de nieuwe verbinding (het “bovengronds, tenzij” 

principe);  

• Niet combineren met bestaande hoogspanningsmasten; 
• Rechtstand & afwijking lengte tot circa 10% van de bestaande 380 kV-

verbinding  
• Geen doorkruising van woonkernen 
• Waar mogelijk vermijden van beschermde natuur en gevoelige gebouwen.  
• Bij voorkeur aanleg parallel aan bestaande boven-regionale infrastructuur; 
 

Op dit deel van de presentatie geven de bestuurders de volgende 
aandachtspunten mee: 
- Sjors Blomen (wethouder Maasgouw) geeft aan dat de ligging van het 380 kV-

station met de diverse bestaande en nieuwe hoogspanningslijnen de 
ruimtelijke situatie complex maakt. Hij benadrukt het vermijden van gevoelige 
gebouwen, beperken impact op landschap en gezondheid zo goed mogelijk 
mee te nemen in de procedure. Hij verzoekt het ondergronds aanleggen als 

onderzoeksalternatief mee te nemen. 
o Marjolein Mulder bedankt de wethouder voor zijn reactie. In de 

volgende fase van de projectprocedure zal er geregeld afstemming 
zijn met omgevingspartijen waarin deze aandachtspunten nadrukkelijk 
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meegenomen zullen worden. Het is nu niet op voorhand te zeggen of 
een ondergronds onderzoeksalternatief ook onderzocht wordt. 

- Martijn Tholen (bestuurslid Waterschap de Dommel) geeft aan dat de 
waterschappen graag betrokken willen zijn bij de gebiedsindelingen natuur en 
de effecten van de tracering. Verder vraagt hij zich af in hoeverre er een 
afweging gemaakt wordt voor het meewegen van Natura 2000 en beekdalen. 

o Marjolein Mulder geeft aan dat belemmeringen door natuur in de 
volgende fase worden onderzocht en dat deze thema’s zullen 
terugkomen in de verschillende onderzoeksalternatieven. Om deze zo 

goed mogelijk in kaart te brengen zijn er in de volgende fase 
werksessies waar de waterschappen bij betrokken zullen worden. 

- Gaby van den Waardenburg (wethouder Helmond) onderstreept de reactie van 
Sjors Blomen en vraagt zich af waarom het uitgangspunt bovengrondse 
aanleg is. In Breda worden deze verbindingen nu ondergronds geplaatst.1 Ze 
vraagt zich af waarom dat hier niet het geval is. 

o Marjolein Mulder geeft aan dat dit het beleid van TenneT is (principe 
“bovengronds, tenzij”). 380 kV verbindingen worden bovengronds 
aangelegd, tenzij er uitzonderlijke ruimtelijke of technische 
knelpunten zijn waarvoor ondergronds aanleggen onderzocht zal 
worden. Dit uitgangspunt is in het Voornemen en Participatieplan 
(VenP) uitgelegd en zal in de volgende fase verder uitgewerkt worden 

o Dorothé Albers sluit zich aan bij de argumenten die Marjolein Mulder 

maakt en geeft aan dat dit geen nieuw uitgangspunt is maar altijd al 
zo is geweest. Dit uitgangspunt is door het Rijk in het Programma 
Energiehoofdstructuur (PEH) opgenomen. Ondergronds aanleggen 
blijft een uitzondering. 

o De wethouder geeft aan dit te begrijpen, maar verzoekt ondergrondse 
aanleg niet bij voorhand uit te sluiten maar te onderzoeken. 

- Bram Meessen (wethouder Nederweert) vraagt zich af wat er wordt verstaan 

onder gevoelige gebouwen. Langs de bestaande verbinding zal een aantal 
agrarische bedrijven van functie veranderen. Hij spreekt de voorkeur uit om 
de netuitbreiding niet parallel aan de bestaande verbinding aan te leggen. 

o Marjolein Mulder geeft aan dat gevoelige objecten woonlocaties buiten 
woonkernen zijn. Ook locaties voor de opvang van kinderen en 
scholen vallen hieronder.2 Woonkernen worden bij voorhand al 

uitgesloten voor tracering. Als de functies van bestaande 
bestemmingen gaan veranderen zal dit meegenomen worden in de 
volgende fase van de procedure. 

o Gaby van den Waardenburg geeft aan dat niet duidelijk is of het 
voorzorgbeleid magneetvelden van toepassing is. 

o Dorothé Albers geeft aan dat TenneT zich heeft geconformeerd aan 
het voorzorgbeleid en dat gevoelige gebouwen bij wet zijn 

gedefinieerd. Het voorzorgbeleid magneetvelden is opgesteld door het 
Rijk en daarmee zelfbindend. In het VenP is dit ook aangegeven onder 
het uitgangspunt ‘vermijden van gevoelige gebouwen’. 

 

 
1 Addendum: De verbinding bij Breda is een 150 kV verbinding. Wegens technische 
eigenschappen is het wel mogelijk om 150 kV-verbindingen ondergronds aan te brengen. 
Het betreffende deel van de 150 kV-verbinding in Breda is opgenomen in de 
verkabelingsregeling i.h.k.v. Wet Versnelling Energietransitie (wet VET) 
2 Addendum: De volgende definitie wordt gehanteerd voor gevoelige gebouwen in het 
Besluit Kwaliteit Leefomgeving: “gebouwen waarin mensen langdurig kunnen verblijven”. 
Onder langdurig bedrijf wordt verstaan: “een dagelijks verblijf gedurende minimaal een jaar 
met een verblijftijd van minimaal 14-18 uur per dag.” In het herijkte voorzorgbeleid uit 
2022 worden hieronder woningen, andere woonvormen waar mensen lang verblijven zoals 
verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking, scholen, 
kinderdagverblijven en crèches gerekend. 
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- Erik Nijssen (wethouder Peel en Maas) geeft aan dat er in Peel en Maas op dit 
moment onderzoek wordt gedaan naar het verkabelen van een 150 kV-

verbinding in het kader van de verkabelingsregeling uit de wet VET buiten het 
zoekgebied van de 380 kV, maar binnen de gemeente. De gesprekken met de 
grondeigenaren lopen stroef. De aankondiging van een nieuwe bovengrondse 
verbinding zou dit alleen maar stroever kunnen maken. Hij vraagt zich af of 
dit project deze 150 kV-verbinding kan koppelen of verkabelen. 

o Marjolein Mulder geeft aan dat het combineren van 
hoogspanningsverbindingen van verschillende spanningsniveaus zoals 

380/150 kV in één mast, niet kan gebeuren in dit project wegens 
veiligheidsoverwegingen. Alleen als het huidige trace van de 

bovengrondse 150 kV-verbinding nodig is voor de 380 kV-verbinding 
komt de mogelijkheid om de 150 kV deels te verkabelen in beeld. 

3. Procedure en samenwerking met overheden  

Toelichting door Luuk van Dijk (projectleider KGG) 

Rolverdeling: 
• TenneT is de initiatiefnemer en levert beslisinformatie. Verder speelt TenneT 

een belangrijke rol in de (gebieds-)participatie; 
• E-Merge is een adviesbureau dat in opdracht van TenneT onderzoek doet en 

een aantal stukken voor de volgende fase van deze procedure, zoals de NRD, 
MER en IEA opstelt;  

• De minister van KGG is coördinerend bevoegd gezag en neemt het 

projectbesluit in overeenstemming met de minister van VRO. Het ministerie 
van KGG is verantwoordelijk voor zorgvuldige besluitvorming, verantwoording 
van het gekozen beleid, coördinatie van de vergunningen en participatie in de 
besluitvorming; 

• De medeoverheden zijn belangrijke adviseurs op gebied van RO maar ook 
voor (gebieds-)participatie en energie. Ook zijn zij bevoegd gezag voor de 
benodigde uitvoeringsvergunningen. 

 
Gedurende deze procedure worden de medeoverheden nauw betrokken. Dit 
gebeurt op bestuurlijk niveau door per stap minimaal één bestuurlijk overleg te 
houden over de voorgenomen publicatie en één met vooruitblik naar volgende 
stap. Er zal ook per stap de mogelijkheid zijn nog een extra bestuurlijk overleg 
plaats te laten vinden. Verder vindt er regelmatig ambtelijk contact plaats en is er 

een communicatiewerkgroep met de medeoverheden. Vanaf medio 2028 zal er 
ook coördinatieoverleg voor de vergunningen plaatsvinden. 
 
Op hoofdlijnen kent de procedure de volgende stappen. In 2025-2026 zullen de 
verschillende onderzoeksalternatieven bepaald worden aan de hand van een 
aantal onderzoeken, waaronder de plan-MER en de IEA. Deze worden vastgelegd 
in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Uit de verschillende 

onderzoeksalternatieven zal in 2027 een voorkeurstracé gekozen worden. Hierbij 
wordt ook een voorbereidingsbesluit genomen, zodat de benodigde ruimte 

gereserveerd kan worden. Tussen 2028 en 2030 wordt het definitieve trace 
uitgewerkt. De realisatiefase staat gepland van 2030 tot 2035. De geplande 
ingebruiknamedatum van de nieuwe verbinding is in 2035.  
 
Op dit deel van de presentatie geven de bestuurders de volgende 

aandachtspunten mee: 
- Dirk Franssen (wethouder Roermond) vraagt wat gebeurt mocht het knelpunt 

zich eerder dan 2030 voordoen. Wordt dan ook de procedure versneld? 
o Marjolein Mulder geeft aan dat TenneT samen met marktpartijen het 

knelpunt zo goed mogelijk in kaart probeert te brengen en op de 
ontwikkeling van dit knelpunt anticipeert met de nodige maatregelen. 
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TenneT kijkt zelf minimaal 10 jaar vooruit en probeert binnen deze 
termijn de komst van het knelpunt zo goed mogelijk in te schatten. 

Mocht het knelpunt zich eerder voordoen, dan zullen er ook eerder 
mitigerende maatregelen ingezet worden. 

o Luuk van Dijk geeft aan dat mogelijkheden voor versnelling van de 
projectprocedure bekeken worden, maar dat focus ligt op het 
voorkomen van vertraging. Het versnellen van de procedure mag niet 
ten koste gaan van het beginsel van zorgvuldige besluitvorming.  

- Wilma Dirken (gedeputeerde Noord-Brabant) complimenteert het belang van 

zorgvuldigheid in de procedure. Ze geeft aan dat leveringszekerheid ook van 
groot belang is. Een tip is versnellingstafels te laten adviseren over de 

processen in de procedure die mogelijk versneld of parallel uitgevoerd zouden 
kunnen worden. 

o Dorothé Albers bedankt voor het compliment en de tip. 

4.  Kennisgeving Voornemen en Participatieplan 

Toelichting door Luuk van Dijk 
Het VenP zal op 3 oktober 2024 worden gepubliceerd. Er zal een webinar 
gehouden worden om in de behoefte tot een plenair verhaal te voorzien. Er zijn 
daarna 3 informatieavonden, geografisch verdeeld door het zoekgebied.  
 
Luuk van Dijk nodigt de aanwezigen van het overleg hartelijk uit om de 
informatieavonden te bezoeken. Zodoende kunnen ze meemaken hoe KGG en 

TenneT invulling geven aan een informatieavond en beeld krijgen van de 
stemming onder het publiek. Zij zullen niet met een naambadge en expliciete rol 
aanwezig zijn.   
 

Tot slot vraagt Dorothé Albers de bestuurders om (positief) advies op de 
voorgenomen ter inzagelegging van het Voornemen en Participatieplan (in de 
context dat hierover eerder ambtelijke afstemming heeft plaatsgevonden). 

 
Bestuurders spreken zich uit over het verzoek (positief) te adviseren op het VenP: 
- Michael Theuns (gedeputeerde Limburg) geeft aan dat het vragen om advies 

een ongelukkig gekozen term is omdat er geen collegebesluit onder dit advies 
ligt. Voorkom dat er wettelijke en informele termen door elkaar gebruikt 
worden.  

o Wethouders van de gemeente Nederweert, Peel en Maas, Roermond 
en Weert sluiten zich hierbij aan.  

o Aantal suggesties die worden gedaan zijn: ‘reflectie’, ‘heeft u wensen 
danwel bedenkingen’ of ‘vragen om een reactie’  

o Dorothé Albers geeft aan dat de term informeel is bedoeld, maar uit 
de reacties blijkt dat deze verwarrend over kan komen. Dit zal voor 
het vervolg aangepast worden, maar met behoud van de intentie. 

- Dorothé Albers concludeert dat de bestuurders geen aandachtspunten hebben 
benoemd die publicatie van het VenP in de weg staan. Dit zal ook zo naar de 

minister van Klimaat en Groene Groei worden gecommuniceerd. 
 
Verder geven de bestuurders op dit deel van de presentatie de volgende 
aandachtspunten mee: 
- Thomas van Gemert (wethouder Weert) geeft aan dat het de juiste weg is om 

vanuit het college een informerende brief aan de raad te sturen, maar dat dit 
wel een zware methode is voor dit moment. Een brief vanuit KGG aan de raad 
had ook volstaan. 

o Luuk van Dijk geeft aan dat van te voren in ambtelijk overleg 
afgestemd is. Bij volgende stappen zal dit opnieuw overwogen worden 
waarbij deze opmerking wordt meegenomen.  
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- Sjors Blomen (wethouder Maasgouw) geeft aan dat hij graag heeft dat er op 
de informatieavond in Brachterbeek een plenair deel gehouden wordt. Er is 

een georganiseerde burgerbeweging die slechte ervaringen heeft met 
algemene informatieavonden en een voorkeur heeft voor een plenaire sessie. 
Erik Nijssen (wethouder Peel en Maas) sluit zich hierbij aan. 

o Luuk van Dijk geeft aan dat de projectgroep bekend is met de wens 
van de burgerbeweging en de onderliggende bezwaren. Op basis van 
diverse ervaringen is er om meerdere redenen bij de 
informatiebijeenkomsten van KGG geen plenair deel. Wel wordt op 

een andere manier aan de onderliggende bezwaren tegemoet 
gekomen. Een digitale bijeenkomst (webinar) met een plenaire 

presentatie die ook is terug te kijken. Ook wordt meer aandacht 
geschonken aan de ontvangst van bezoekers zodat men beter weet 
waar de avond over gaat.    

- Gaby van den Waardenburg (wethouder Helmond) geeft aan getabelleerd 

reacties op het VenP gegeven te hebben, maar heeft de verwerkingen van de 
reacties in deze tabel niet teruggezien.  

o Luuk van Dijk geeft aan dat de reactietabel met de ambtelijke 
contacten gedeeld is, maar niet met de leden van het BO. Luuk van 
Dijk deelt dit nog specifiek met de wethouder. 

5.  Doorkijk vervolgfase c-NRD 

Marjolein Mulder geeft een toelichting op dit deel van de presentatie. Ze geeft een 

overzicht van: 
- De alternatievenontwikkeling en hoe deze wordt uitgewerkt tot een exact 

tracé;  
- Hoe de trechtering in de volgende fase zal verlopen van de ontwikkeling van 

grove lijnen tot concretere onderzoeksalternatieven en hoe de omgeving 
hierbij betrokken zal worden; 

- Een overzicht van de participatiemomenten voor het ontwikkelen van 

alternatieven en het beoordelen van de conceptversie van het c-NRD. 
 
Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt op dit deel van de 
presentatie. Dorothé Albers bedankt de bestuurders voor hun tijd, aandacht en 
aandachtspunten en vragen op de presentatie. 

6. Rondvraag 

Dorothé Albers vraagt de leden van het overleg of er nog algemene vragen zijn. 

De volgende vraag wordt gesteld: 

- Esther Puts (Leudal) vraagt hoe de publicatie op lokaal niveau zal verlopen. Ze 

vraagt of er vanuit het ministerie van KGG contact gelegd zal worden met 

lokale bladen,hoe de gemeentes hierbij betrokken worden en in hoeverre de 

gemeentes nog zelf bepaalde handelingen moeten verzorgen. 

o Luuk van Dijk geeft aan dat er een voorinventarisatie van relevante 

h.a.h. bladen gedaan is in overleg met de leden van de 

communicatiewerkgroep. De publicatie en communicatie worden 

geheel door het ministerie van KGG georganiseerd. De 

communicatiemedewerkers van de gemeenten zullen hoogstens door 

KGG benaderd worden met de vraag om de publicatie bekend te 

maken op de gemeentesites. 

 
7. Sluiting 

Het overleg wordt gesloten om 15:25. 
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